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THÔNG TƯ 

Quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển  

 

Thông tư số 35/2019/TT-BGTVT ngày 09 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển, có 

hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2019, được sửa đổi, bổ sung bởi:  

Thông tư số 27/2021/TT-BGTVT ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2019/TT-

BGTVT ngày 09 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định 

về hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và Thông tư số 42/2019/TT-

BGTVT ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định 

tiêu chí, kiểm tra, giám sát, đánh giá, nghiệm thu chất lượng dịch vụ sự nghiệp công 

bảo đảm an toàn hàng hải, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2022. 

Căn cứ Bộ luật hàng hải số 95/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông 

vận tải; 

Căn cứ Nghị định số 159/2018/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2018 của 

Chính phủ về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước 

đường thủy nội địa; 

Căn cứ Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt 

động hàng hải; 

Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính 

phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông và Cục trưởng 

Cục Hàng hải Việt Nam; 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư quy định về hoạt động 

nạo vét trong vùng nước cảng biển1. 

                                           
1 Thông tư số 27/2021/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2019/TT-BGTVT 

ngày 09 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về hoạt động nạo vét trong vùng 

nước cảng biển và Thông tư số 42/2019/TT-BGTVT ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định tiêu chí, kiểm tra, giám sát, đánh giá, nghiệm thu chất lượng dịch vụ sự nghiệp công 

bảo đảm an toàn hàng hải, có căn cứ ban hành như sau:  

“Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải; 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=107/2012/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=21/2012/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-12-2017-nd-cp-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-cua-bo-giao-thong-van-tai-326383.aspx
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Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển, bao 

gồm: nạo vét duy tu luồng hàng hải công cộng từ nguồn ngân sách nhà nước và dự 

án xã hội hóa nạo vét trong vùng nước cảng biển do Bộ Giao thông vận tải quản lý. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và 

nước ngoài liên quan đến hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Thông tư này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ sự nghiệp công gồm Tổng công ty Bảo 

đảm an toàn hàng hải miền Bắc, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền 

Nam. 

2. Hợp đồng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách 

nhà nước nạo vét duy tu luồng hàng hải là hợp đồng ký kết giữa Cục Hàng hải Việt 

Nam và Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ sự nghiệp công về việc nạo vét duy tu 

luồng hàng hải công cộng. 

3. Hợp đồng thi công là hợp đồng ký kết giữa Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ 

sự nghiệp công và nhà thầu thi công nạo vét duy tu luồng. 

4. Nhà đầu tư là doanh nghiệp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền lựa 

chọn để thực hiện hợp đồng dự án xã hội hóa nạo vét vùng nước cảng biển. 

                                                                                                                                         
Căn cứ Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải; 

Căn cứ Nghị định số 159/2018/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt 

động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa; 

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao 

nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn 

kinh phí chi thường xuyên; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông và Cục trưởng Cục Hàng hải Việt 

Nam; 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 35/2019/TT-BGTVT ngày 09 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về hoạt 

động nạo vét trong vùng nước cảng biển và Thông tư số 42/2019/TT-BGTVT ngày 30 tháng 10 năm 2019 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định tiêu chí, kiểm tra, giám sát, đánh giá, nghiệm thu chất 

lượng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải.” 
 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-58-2017-nd-cp-huong-dan-bo-luat-hang-hai-viet-nam-quan-ly-khai-thac-hoat-dong-hang-hai-349159.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-159-2018-nd-cp-hoat-dong-nao-vet-trong-vung-nuoc-cang-bien-duong-thuy-noi-dia-363350.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-32-2019-nd-cp-dau-thau-cung-cap-san-pham-dich-vu-cong-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc-361768.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-35-2019-tt-bgtvt-hoat-dong-nao-vet-vung-nuoc-cang-bien-423657.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-42-2019-tt-bgtvt-danh-gia-nghiem-thu-dich-vu-su-nghiep-cong-bao-dam-an-toan-hang-hai-427195.aspx
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Chương II 

NẠO VÉT DUY TU LUỒNG HÀNG HẢI CÔNG CỘNG TỪ NGUỒN NGÂN 

SÁCH NHÀ NƯỚC 

Mục 1 

QUY ĐỊNH CHUNG THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG NẠO VÉT DUY TU 

LUỒNG HÀNG HẢI CÔNG CỘNG TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

Điều 4. Kế hoạch nạo vét duy tu luồng hàng hải công cộng 

1. Kế hoạch nạo vét duy tu luồng hàng hải công cộng thuộc Kế hoạch bảo trì 

kết cấu hạ tầng hàng hải hàng năm được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt, trong đó 

gồm có nội dung kế hoạch thực hiện nạo vét duy tu luồng hàng hải công cộng của 

năm kế hoạch và nội dung kế hoạch thực hiện công tác chuẩn bị cho các công trình 

nạo vét duy tu luồng hàng hải công cộng của năm tiếp theo (bao gồm tìm kiếm vị trí 

đổ chất nạo vét, khảo sát, lập hồ sơ thiết kế, dự toán công trình và công tác lập báo 

cáo đánh giá tác động môi trường, nhận chìm chất nạo vét ở biển, giao khu vực biển 

và các công tác khác có liên quan). 

2. Việc lập kế hoạch nạo vét duy tu luồng hàng hải công cộng từ nguồn ngân 

sách nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo trì công trình 

hàng hải và căn cứ vào các thông tin cơ bản sau: 

a) Tầm quan trọng của tuyến luồng đối với hoạt động hàng hải, khai thác các 

cảng biển phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa, phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an 

ninh quốc phòng tại khu vực; 

b) Số liệu thống kê về khối lượng hàng hóa, lượt tàu thông qua cảng trong 

thời gian 03 năm gần nhất; 

c) Số liệu thống kê kích thước cỡ tàu và mớn nước khai thác hành hải trên 

luồng, tần suất và cao độ mực nước chạy tàu hiệu quả; 

d) Diễn biến sa bồi, kết quả nạo vét duy tu trong thời gian 03 năm gần nhất để 

dự báo khối lượng nạo vét duy tu; 

 đ) Phương án vị trí đổ chất nạo vét phù hợp được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

công bố, chấp thuận. 

3. Cục Hàng hải Việt Nam phối hợp với Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ sự 

nghiệp công thực hiện nghiên cứu, tìm kiếm, lập danh mục các vị trí đổ chất nạo vét 

của các công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải công cộng được giao quản lý và 

làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để được cấp phép vị trí đổ chất nạo vét. 
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Điều 5. Nội dung công tác kiểm tra giám sát 

Nội dung công tác kiểm tra, giám sát công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải 

công cộng từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định tại Điều 5 và Điều 

20 Nghị định số 159/2018/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về 

quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội 

địa (Nghị định số 159/2018/NĐ-CP) và các nội dung sau: 

1. Nhật ký thi công phải được ghi theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành 

kèm theo Thông tư này. Tư vấn giám sát có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc nhà thầu 

thi công ghi chép nhật ký thi công nạo vét theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành 

kèm theo Thông tư này. 

2. Hàng tuần, tư vấn giám sát gửi báo cáo thông qua hệ thống bưu chính viễn 

thông hoặc trực tiếp đến Cục Hàng hải Việt Nam theo mẫu quy định tại Phụ lục II 

ban hành kèm theo Thông tư này và kèm theo bản chụp nhật ký thi công công trình 

(trong tuần báo cáo). 

3. Công tác kiểm tra, lưu trữ dữ liệu của hệ thống giám sát nạo vét lắp đặt 

trên phương tiện thi công, phương tiện vận chuyển đổ chất nạo vét được quy định 

như sau: 

a) Trước khi triển khai thi công công trình, chủ đầu tư (nhà đầu tư đối với dự 

án xã hội hóa nạo vét) chủ trì cùng đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý, khai thác thông 

tin AIS, đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu thi công công trình tiến hành kiểm tra hoạt 

động của hệ thống giám sát nạo vét lắp đặt trên phương tiện thi công, vận chuyển, 

đổ chất nạo vét. Kết quả kiểm tra được lập thành biên bản theo mẫu tại Phụ lục III 

ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) Nhà thầu thi công có trách nhiệm cung cấp đầy đủ dữ liệu thu được từ thiết 

bị ghi hình lắp đặt trên phương tiện vận chuyển, đổ chất nạo vét cho Doanh nghiệp 

cung cấp dịch vụ sự nghiệp công; 

c) Đơn vị tư vấn giám sát có trách nhiệm thực hiện, tổng hợp đầy đủ ảnh chụp 

trên phương tiện vận chuyển, đổ chất nạo vét (khoang chứa chất nạo vét) theo quy 

định và cung cấp kèm theo Báo cáo tuần tư vấn giám sát quy định tại Phụ lục II ban 

hành kèm theo Thông tư này cho Cục Hàng hải Việt Nam và Doanh nghiệp cung 

cấp dịch vụ sự nghiệp công; 

d) Đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý, khai thác thông tin AIS phục vụ quản lý 

phương tiện nạo vét có trách nhiệm lưu trữ dữ liệu hiện trường về số lượng phương 

tiện, vị trí, vận tốc di chuyển, thời điểm dừng đỗ từ thiết bị AIS lắp trên các phương 

tiện tham gia thi công, vận chuyển, đổ chất nạo vét; 
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đ) Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ sự nghiệp công có trách nhiệm lưu trữ dữ 

liệu từ thiết bị ghi hình lắp đặt trên phương tiện thi công do nhà thầu thi công cung 

cấp và ảnh chụp trên phương tiện vận chuyển, đổ chất nạo vét (khoang chứa chất 

nạo vét) tại các thời điểm theo quy định do đơn vị tư vấn giám sát cung cấp; 

e) Dữ liệu thu được từ hệ thống giám sát nạo vét lắp đặt trên phương tiện thi 

công, vận chuyển, đổ chất nạo vét phải được lưu trữ trong thời gian 03 năm. 

Mục 2 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN NẠO VÉT DUY TU LUỒNG HÀNG HẢI 

THEO HÌNH THỨC KHOÁN DUY TRÌ CHUẨN TẮC TRONG KHOẢNG 

THỜI GIAN XÁC ĐỊNH 

Điều 6. Thiết kế, dự toán công trình 

1. Lập thiết kế, dự toán công trình 

Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình đối với hình thức khoán duy trì 

chuẩn tắc trong khoảng thời gian xác định được lập trên cơ sở: 

a) Vị trí đổ chất nạo vét được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố, chấp thuận 

đảm bảo tiếp nhận chất nạo vét trong thời gian khoán duy trì chuẩn tắc; 

b) Chuẩn tắc duy trì của tuyến luồng đã được Bộ Giao thông vận tải phê 

duyệt tại kế hoạch nạo vét duy tu luồng hàng hải công cộng từ nguồn ngân sách nhà 

nước; 

c) Khối lượng nạo vét duy trì chuẩn tắc luồng được tính toán là khối lượng 

trung bình hàng năm, xác định trên cơ sở diễn biến khối lượng sa bồi, tính toán trên 

các số liệu khảo sát thông báo hàng hải định kỳ, số liệu đo đạc bàn giao mặt bằng 

công trình và số liệu đo đạc nghiệm thu nạo vét duy tu của tuyến luồng trong 

khoảng thời gian tối thiểu 03 năm gần nhất. Khối lượng nạo vét bao gồm khối 

lượng nạo vét ban đầu (xác định trên số liệu khảo sát thông báo hàng hải mới nhất 

và được chuẩn xác khi đo đạc bàn giao mặt bằng) và khối lượng nạo vét duy trì 

chuẩn tắc luồng trong khoảng thời gian từ sau đợt nạo vét ban đầu đến hết thời gian 

khoán duy trì chuẩn tắc luồng; 

d) Dự toán kinh phí nạo vét duy tu theo hình thức khoán duy trì chuẩn tắc 

được xác định theo khối lượng nạo vét tương ứng với chuẩn tắc thiết kế tuyến 

luồng, vị trí đổ chất nạo vét và thời gian duy trì chuẩn tắc. 

2. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ sự nghiệp công có trách nhiệm 

a) Căn cứ Kế hoạch nạo vét duy tu luồng hàng hải công cộng, dự toán chi 

ngân sách nhà nước hàng năm được Bộ Giao thông vận tải giao, hợp đồng cung cấp 
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dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước nạo vét duy tu luồng 

hàng hải được ký giữa Cục Hàng hải Việt Nam với Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ 

sự nghiệp công và vị trí đổ chất nạo vét được cấp có thẩm quyền chấp thuận, Doanh 

nghiệp cung cấp dịch vụ sự nghiệp công lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị tư vấn 

thiết kế, đơn vị tư vấn thẩm tra, đơn vị tư vấn bảo vệ môi trường, lập dự án nhận 

chìm ở biển (nếu có); tổ chức lập, thẩm tra và trình Cục Hàng hải Việt Nam thiết kế 

bản vẽ thi công, dự toán công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải theo hình thức 

khoán duy trì chuẩn tắc trong khoảng thời gian xác định, dự toán kinh phí bảo vệ 

môi trường, lập dự án nhận chìm ở biển, kinh phí giao khu vực biển (nếu có); rà 

soát, trình đề cương nhiệm vụ và phương án kỹ thuật khảo sát đo đạc bàn giao mặt 

bằng, đề cương giám sát, đề cương nhiệm vụ và phương án kỹ thuật khảo sát đo đạc 

kiểm tra đột xuất, đề cương nhiệm vụ và phương án kỹ thuật khảo sát nghiệm thu 

do các đơn vị tư vấn giám sát, tư vấn khảo sát lập; 

b) Căn cứ vị trí đổ chất nạo vét của tuyến luồng được chấp thuận, kế hoạch 

bảo trì kết cấu hạ tầng hàng hải được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt để yêu cầu 

đơn vị tư vấn lập, hoàn thành hồ sơ về bảo vệ môi trường trình cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt theo quy định. 

3. Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm 

a) Tổ chức thẩm định, phê duyệt các nội dung do Doanh nghiệp cung cấp 

dịch vụ sự nghiệp công trình theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này; 

b) Phê duyệt dự toán kinh phí khảo sát đo đạc kiểm tra đột xuất cho tuyến 

luồng được nạo vét duy tu theo hình thức khoán duy trì chuẩn tắc với tần suất thực 

hiện tối đa 03 lần/tuyến luồng/năm. Phạm vi đo đạc khảo sát mỗi lần do chủ đầu tư 

chỉ định với diện tích khảo sát tối đa bằng 30% diện tích mặt bằng tuyến luồng để 

kiểm tra việc duy trì chuẩn tắc thiết kế tuyến luồng của nhà thầu thi công; 

c) Phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí các chi phí tư vấn của công tác bảo 

vệ môi trường. 

Điều 7. Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ sự nghiệp công lập kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu, trình Cục Hàng hải Việt Nam phê duyệt theo quy định của pháp luật về đấu 

thầu. 

Điều 8. Tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu 

1. Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm: 
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a) Thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu thi 

công nạo vét duy tu tuyến luồng hàng hải theo hình thức khoán duy trì chuẩn tắc 

trong khoảng thời gian xác định; 

b) Lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị tư vấn khảo sát đo đạc bàn giao mặt 

bằng, tư vấn giám sát, tư vấn khảo sát đo đạc kiểm tra đột xuất, tư vấn khảo sát đo 

đạc nghiệm thu, tư vấn kiểm toán công trình và đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý, 

khai thác thông tin AIS theo quy định của pháp luật về đấu thầu; 

c) Chấp thuận nội dung hợp đồng thi công nạo vét duy tu theo hình thức 

khoán duy trì chuẩn tắc trong khoảng thời gian xác định phù hợp với quy định của 

pháp luật. 

2. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ sự nghiệp công có trách nhiệm: 

a) Lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị tư vấn đấu thầu thi công nạo vét. Lập 

hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà thầu thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải theo hình 

thức khoán duy trì chuẩn tắc trong khoảng thời gian xác định, trình Cục Hàng hải 

Việt Nam phê duyệt; 

b) Tổ chức đánh giá hồ sơ dự thầu thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải 

theo hình thức khoán duy trì chuẩn tắc trong khoảng thời gian xác định và trình Cục 

Hàng hải Việt Nam thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thi công theo 

quy định; 

c) Lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị tư vấn thực hiện công tác bảo vệ môi 

trường theo quy định của pháp luật về đấu thầu; 

d) Thương thảo nội dung hợp đồng nạo vét duy tu: phạm vi, quy mô, chuẩn 

tắc, phương tiện, thiết bị thi công, thời gian thực hiện hợp đồng, tạm ứng, thanh 

toán, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, xử lý vi phạm, trường hợp bất khả kháng và các 

nội dung cần thiết khác; trình Cục Hàng hải Việt Nam chấp thuận nội dung hợp 

đồng; tiến hành ký hợp đồng thi công nạo vét theo hình thức khoán duy trì chuẩn 

tắc trong khoảng thời gian xác định với nhà thầu thi công. 

Điều 9. Bàn giao mặt bằng thi công 

Cục Hàng hải Việt Nam chủ trì, phối hợp với Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ 

sự nghiệp công, tư vấn giám sát và tư vấn lập thiết kế tổ chức thực hiện bàn giao 

mặt bằng công trình cho nhà thầu thi công trước thời điểm thực hiện thi công nạo 

vét. 

Điều 10. Tổ chức thi công công trình 

1. Nhà thầu thi công có trách nhiệm 
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a) Thực hiện các yêu cầu về công tác môi trường theo báo cáo đánh giá tác 

động môi trường được phê duyệt và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường có liên quan; 

b) Tuân thủ đúng phương án bảo đảm an toàn giao thông đã được phê duyệt 

trong suốt quá trình thi công; 

c) Bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định của pháp luật và phù hợp với 

hợp đồng thi công nạo vét duy tu theo chất lượng thực hiện đã ký kết; 

d) Thực hiện thi công nạo vét theo quy định của hợp đồng và quy định của 

pháp luật, bảo đảm luôn duy trì đúng chuẩn tắc thiết kế (chiều dài, bề rộng luồng, 

cao độ đáy, mái dốc nạo vét và các nội dung khác có liên quan) của toàn tuyến 

luồng trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng; 

đ) Trong thời hạn chậm nhất 02 ngày, kể từ khi phát hiện các vị trí cạn hoặc 

theo phản ánh, yêu cầu của các cơ quan, đơn vị liên quan đến công tác quản lý, vận 

hành, khai thác tuyến luồng, nhà thầu thi công phải khảo sát, lập phương án nạo vét; 

chậm nhất 05 ngày, kể từ khi phát hiện các vị trí cạn hoặc theo phản ánh, yêu cầu 

của các cơ quan, đơn vị liên quan đến công tác quản lý, vận hành, khai thác tuyến 

luồng, nhà thầu hi công phải tiến hành nạo vét các vị trí cạn để đảm bảo chuẩn tắc 

thiết kế tuyến luồng, thời gian hoàn thành thi công không quá 20 ngày, kể từ ngày 

bắt đầu triển khai thi công nạo vét khắc phục các vị trí cạn sau khi nhận được phản 

ánh, yêu cầu; đồng thời thông báo cho đơn vị tư vấn giám sát để thực hiện giám sát 

thi công theo quy định.  

Trường hợp do điều kiện thời tiết không thể thực hiện được việc khảo sát, 

nạo vét các vị trí cạn (có xác nhận của Cảng vụ Hàng hải tại khu vực và kèm theo 

bản tin thời tiết tại thời điểm không thể thực hiện được), nhà thầu thi công phải báo 

cáo ngay cho Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ sự nghiệp công để được hướng dẫn và 

chậm nhất 02 ngày, kể từ ngày chấm dứt sự kiện bất khả kháng, phải thực hiện khảo 

sát, lập phương án nạo vét và tiến hành nạo vét ngay các vị trí cạn để đảm bảo 

chuẩn tắc thiết kế tuyến luồng, thời gian hoàn thành thi công không quá 20 ngày, kể 

từ ngày chấm dứt sự kiện bất khả kháng và bắt đầu triển khai thi công nạo vét khắc 

phục các vị trí cạn; 

e) Lựa chọn đơn vị khảo sát đo đạc nghiệm thu nội bộ kết quả thi công công 

trình tại hiện trường theo quy định. Thực hiện đo đạc khảo sát kết quả nạo vét các 

đoạn cạn bằng kinh phí của nhà thầu thi công trong trường hợp quy định tại điểm b 

khoản 2 Điều này; 
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g) Trường hợp nhà thầu thi công không hoàn thành việc nạo vét đạt chuẩn tắc 

thiết kế tuyến luồng đúng thời gian, tiến độ, chất lượng theo thỏa thuận trong hợp 

đồng và bị nhắc nhở, phản ánh mà không hoàn thành việc nạo vét các vị trí cạn đạt 

chuẩn tắc thiết kế tuyến luồng theo thời gian quy định tại điểm đ khoản này thì 

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ sự nghiệp công báo cáo Cục Hàng hải Việt Nam 

xem xét quyết định giảm trừ chi phí trong hợp đồng tương ứng với phần thời gian 

không bảo đảm chuẩn tắc (kể từ thời điểm phản ánh đến khi hoàn thành việc khắc 

phục);  

h) Trường hợp nhà thầu thi công bị nhắc nhở, phản ánh đến lần thứ hai mà 

vẫn không hoàn thành việc nạo vét các vị trí cạn (đã được nhắc nhở, phản ánh lần 

thứ nhất) đạt chuẩn tắc thiết kế tuyến luồng theo thời gian quy định tại điểm đ 

khoản này, Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ sự nghiệp công báo cáo Cục Hàng hải 

Việt Nam xem xét quyết định tiến hành lựa chọn nhà thầu khác có đủ năng lực để 

thi công nạo vét các vị trí cạn đạt chuẩn tắc với đơn giá phù hợp với điều kiện thi 

công tại thời điểm thực hiện. Nhà thầu thi công sẽ phải thanh toán đầy đủ cho nhà 

thầu được lựa chọn thi công thay thế. Nếu nhà thầu thi công chậm trễ trong thanh 

toán hoặc không thanh toán đầy đủ cho nhà thầu được lựa chọn khi đã hoàn thành 

đầy đủ các thủ tục thanh toán theo quy định, Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ sự 

nghiệp công báo cáo Cục Hàng hải Việt Nam xem xét, quyết định thực hiện các 

biện pháp cần thiết theo quy định có liên quan của pháp luật và thỏa thuận của hợp 

đồng thi công đã ký kết để đảm bảo việc thanh toán cho nhà thầu được lựa chọn thi 

công thay thế; 

i) Trường hợp nhà thầu thi công không hoàn thành việc nạo vét đạt chuẩn tắc 

thiết kế tuyến luồng đảm bảo yêu cầu tiến độ, chất lượng công trình theo thỏa thuận 

trong hợp đồng và bị nhắc nhở, phản ánh lần thứ ba mà vẫn không hoàn thành việc 

nạo vét các vị trí cạn đạt chuẩn tắc thiết kế tuyến luồng theo thời gian quy định tại 

điểm đ khoản này hoặc có hành vi đổ chất nạo vét không đúng vị trí, chuyển 

nhượng thầu trái quy định pháp luật và các hoạt động nạo vét gây tai nạn hàng hải, 

gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do lỗi chủ quan của nhà thầu, Doanh nghiệp 

cung cấp dịch vụ sự nghiệp công báo cáo Cục Hàng hải Việt Nam xem xét, chấp 

thuận chấm dứt hợp đồng đã ký kết và thực hiện lựa chọn nhà thầu thi công khác đủ 

năng lực theo quy định để tiếp tục thực hiện công trình; 

k) Ngoài các biện pháp quy định tại điểm g, điểm h và điểm i khoản này, nhà 

thầu thi công còn phải chịu phạt hợp đồng, khắc phục hậu quả vi phạm, chịu trách 

nhiệm đối với các sự cố xảy ra liên quan đến hoạt động của tàu thuyền do luồng tàu 



10 

 

 

cạn và chịu trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật và thoả thuận trong hợp 

đồng thi công đã ký kết. 

2. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ sự nghiệp công có trách nhiệm 

a) Thực hiện quản lý, kiểm tra, giám sát thường xuyên quá trình thực hiện thi 

công của nhà thầu và quá trình khảo sát đo đạc nghiệm thu công trình tại hiện 

trường; 

b) Định kỳ thực hiện đo đạc khảo sát thông báo hàng hải theo quy định để 

kiểm tra việc duy trì chuẩn tắc thiết kế tuyến luồng của nhà thầu. Trường hợp phát 

hiện các vị trí cạn, Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ sự nghiệp công chủ động thông 

báo yêu cầu nhà thầu tiến hành nạo vét ngay các vị trí cạn đạt chuẩn tắc thiết kế 

tuyến luồng, đồng thời thông báo cho đơn vị tư vấn giám sát để thực hiện giám sát 

thi công theo quy định; 

c) Công bố thông báo hàng hải trên cơ sở kết quả đo đạc, khảo sát theo quy 

định; 

d) Định kỳ báo cáo kết quả đo đạc, khảo sát và kết quả thực hiện thi công nạo 

vét duy tu cho Cục Hàng hải Việt Nam và Cảng vụ Hàng hải tại khu vực theo quy 

đinh tại hợp đồng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà 

nước nạo vét duy tu luồng hàng hải; 

đ) Báo cáo kết quả giám sát chất lượng môi trường trong quá trình thực hiện 

nạo vét, duy tu cho Bộ Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan theo quy định của 

pháp luật về bảo vệ môi trường. 

e) Tổ chức kiểm tra giám sát việc tuân thủ của nhà thầu thi công trong quá 

trình thi công đối với các quy định về bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn giao 

thông. Đề xuất chủ đầu tư đình chỉ thi công để xử lý hành vi vi phạm của nhà thầu 

và tổ chức, cá nhân liên quan (nếu có). 

3. Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm 

a) Chỉ đạo Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ sự nghiệp công và các đơn vị liên 

quan thực hiện đo đạc, khảo sát định kỳ thông báo hàng hải theo quy định để kiểm 

tra việc duy trì chuẩn tắc thiết kế tuyến luồng của nhà thầu và phục vụ nghiệm thu 

công trình theo giai đoạn hoặc nghiệm thu hoàn thành để đưa vào sử dụng; 

b) Chỉ đạo đơn vị tư vấn thực hiện đo đạc, khảo sát kiểm tra đột xuất để kiểm 

tra việc duy trì chuẩn tắc thiết kế tuyến luồng của nhà thầu thi công; 
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c) Kiểm điểm chất lượng, tiến độ nạo vét, duy tu công trình, an toàn hàng hải 

trong quá trình thi công; đình chỉ thi công và xử lý hành vi vi phạm của nhà thầu và 

tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định. 

4. Công tác kiểm tra, giám sát: thực hiện theo quy định tại Điều 5 Thông tư 

này. 

Điều 11. Nghiệm thu công trình  

1. Công tác nghiệm thu công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải theo hình 

thức khoán duy trì chuẩn tắc trong khoảng thời gian xác định thực hiện theo quy 

định tại khoản 1, 4, 6 Điều 21 Nghị định số 159/2018/NĐ-CP và các quy định pháp 

luật liên quan. 

2. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ sự nghiệp công có trách nhiệm ra thông 

báo hàng hải theo quy định khi công trình hoàn thành. 

Điều 12. Thanh toán, quyết toán công trình 

Công tác thanh toán, quyết toán công trình thực hiện theo thực hiện theo quy 

định của pháp luật. 

Mục 3 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN NẠO VÉT DUY TU ĐỘT XUẤT  

LUỒNG HÀNG HẢI CÔNG CỘNG 

Điều 13. Các trường hợp nạo vét duy tu đột xuất  

Nạo vét duy tu đột xuất luồng hàng hải công cộng để đảm bảo an toàn giao 

thông là công việc nạo vét theo các nhiệm vụ đột xuất phát sinh do nguyên nhân bất 

khả kháng gây ra có nguy cơ mất an toàn hàng hải hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng 

đến hoạt động hàng hải. 

Điều 14. Phân công tổ chức thực hiện  

Bộ Giao thông vận tải ủy quyền cho Cục Hàng hải Việt Nam thực hiện thẩm 

quyền người quyết định đầu tư đối với công trình nạo vét duy tu đột xuất luồng 

hàng hải công cộng.  

Điều 15. Trình tự thực hiện 

Nạo vét duy tu đột xuất luồng hàng hải công cộng thực hiện theo các bước sau: 

1. Trình, phê duyệt nhiệm vụ đột xuất. 

2. Tổ chức lựa chọn nhà thầu. 

3. Khảo sát bàn giao mặt bằng, lập thiết kế, dự toán công trình. 
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4. Tổ chức thi công công trình và kiểm tra giám sát. 

5. Nghiệm thu công trình. 

6. Quyết toán công trình. 

7. Giao dự toán chi ngân sách nhà nước. 

8. Thanh toán công trình. 

Điều 16. Trình, phê duyệt nhiệm vụ đột xuất 

1. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ sự nghiệp công chủ trì, phối hợp với Cảng 

vụ Hàng hải tại khu vực tiến hành khảo sát ban đầu và báo cáo Cục Hàng hải Việt 

Nam nhiệm vụ đột xuất nạo vét duy tu luồng hàng hải công cộng bao gồm vị trí đổ 

chất nạo vét đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận. 

2. Cục Hàng hải Việt Nam thẩm định, đánh giá mức độ bồi, lấp, sạt lở luồng 

và nguy cơ mất an toàn hàng hải hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động hàng 

hải; thực hiện vai trò người quyết định đầu tư để phê duyệt nhiệm vụ đột xuất và 

quyết định thực hiện nạo vét duy tu đột xuất luồng hàng hải.  

Điều 17. Tổ chức lựa chọn nhà thầu 

1. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ sự nghiệp công có trách nhiệm đánh giá, 

đề xuất nhà thầu (thi công, giám sát, khảo sát, thiết kế có năng lực, kinh nghiệm) để 

thực hiện ngay các gói thầu do sự cố bất khả kháng gây ra, trình Cục Hàng hải Việt 

Nam chấp thuận chủ trương trước khi thực hiện lựa chọn nhà thầu. 

2. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày giao thầu, Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ 

sự nghiệp công thực hiện: 

a) Khảo sát bàn giao mặt bằng, lập thiết kế, dự toán theo quy định trình Cục 

Hàng hải Việt Nam phê duyệt; hoàn thiện thủ tục chỉ định thầu bao gồm: chuẩn bị 

và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu trong đó xác định yêu cầu về phạm vi, nội 

dung công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện, chất lượng công việc cần đạt 

được và giá trị tương ứng để thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; 

b) Trên cơ sở kết quả thương thảo hợp đồng, ý kiến chấp thuận nhà thầu của 

Cục Hàng hải Việt Nam, Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ sự nghiệp công phê duyệt 

kết quả chỉ định thầu và ký kết hợp đồng với các nhà thầu được chỉ định thầu. 

Điều 18. Khảo sát bàn giao mặt bằng, lập thiết kế, dự toán công trình 

1. Khảo sát bàn giao mặt bằng 
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a) Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ sự nghiệp công tổ chức triển khai công tác 

đo đạc bàn giao mặt bằng sau khi Cục Hàng hải Việt Nam chấp thuận chủ trương 

lựa chọn nhà thầu (thi công, giám sát, khảo sát, thiết kế) thực hiện khắc phục sự 

kiện bất khả kháng; 

b) Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, tư vấn giám sát, tư vấn 

thiết kế, nhà thầu thi công tiến hành kiểm tra, giám sát quá trình khảo sát đo đạc mặt 

bằng của nhà thầu tư vấn khảo sát và nghiệm thu kết quả khảo sát bàn giao mặt 

bằng cho nhà thầu thi công. 

2. Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình được lập trên cơ sở kết quả 

khảo sát bàn giao mặt bằng nạo vét luồng bị bồi, lấp, sạt lở do sự kiện bất khả 

kháng gây ra. 

3. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ sự nghiệp công tổ chức lập, thẩm tra và 

trình Cục Hàng hải Việt Nam phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình; 

tổ chức rà soát, trình đề cương nhiệm vụ và phương án kỹ thuật khảo sát đo đạc bàn 

giao mặt bằng, đề cương giám sát, đề cương nhiệm vụ và phương án kỹ thuật khảo 

sát nghiệm thu do các đơn vị tư vấn giám sát, tư vấn khảo sát lập. 

4. Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức thẩm định, phê duyệt các nội dung do 

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ sự nghiệp công trình theo quy định tại khoản 3 

Điều này. 

Điều 19. Tổ chức thi công công trình và kiểm tra giám sát 

1. Tổ chức thi công công trình 

a) Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ sự nghiệp công được giao chịu trách 

nhiệm quản lý, kiểm tra quá trình thực hiện của nhà thầu thi công, tư vấn giám sát 

trong quá trình thi công công trình; 

b) Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức kiểm tra đột xuất (nếu cần) để bảo đảm 

chất lượng, tiến độ công trình; 

c) Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ sự nghiệp công tổ chức lập phương án bảo đảm 

an toàn giao thông trình Cảng vụ Hàng hải tại khu vực phê duyệt theo quy định. 

2. Kiểm tra, giám sát: thực hiện theo quy định tại Điều 5 Thông tư này. 

Điều 20. Nghiệm thu công trình 

1. Thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 21 Nghị định số 

159/2018/NĐ-CP. 

2. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ sự nghiệp công có trách nhiệm ra thông 

báo hàng hải theo quy định khi công trình hoàn thành. 
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Điều 21. Thanh toán, quyết toán công trình 

Công tác thanh toán, quyết toán công trình thực hiện theo quy định của pháp 

luật. 

Điều 22. Giao dự toán chi ngân sách nhà nước 

Kinh phí thực hiện nạo vét đột xuất luồng hàng hải công cộng được sử dụng 

từ nguồn ngân sách nhà nước bố trí cho sự nghiệp kinh tế hàng hải (nhiệm vụ đột 

xuất bảo đảm an toàn giao thông). 

Mục 4 

HỢP ĐỒNG THI CÔNG CÔNG TRÌNH  

NẠO VÉT DUY TU LUỒNG HÀNG HẢI 

Điều 23. Hợp đồng thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải 

1. Hợp đồng thi công nạo vét duy tu luồng thực hiện bảo trì theo khối lượng 

thực tế (áp dụng đối với nạo vét duy tu hàng năm, nạo vét duy tu đột xuất để đảm 

bảo an toàn giao thông) là hợp đồng có đơn giá không thay đổi trong suốt thời gian 

thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng (hợp đồng theo đơn 

giá cố định). 

2. Hợp đồng thi công nạo vét duy tu luồng thực hiện bảo trì theo chất lượng 

thực hiện (áp dụng đối với nạo vét duy tu khoán duy trì chuẩn tắc trong khoảng thời 

gian xác định) là hợp đồng có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn 

bộ nội dung công việc trong hợp đồng (hợp đồng trọn gói). 

Điều 24. Nguyên tắc thực hiện hợp đồng 

1. Cục Hàng hải Việt Nam là chủ đầu tư giao cho Doanh nghiệp cung cấp 

dịch vụ sự nghiệp công một số nhiệm vụ của chủ đầu tư về nạo vét duy tu luồng 

hàng hải thông qua hợp đồng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí 

ngân sách nhà nước nạo vét duy tu luồng hàng hải được ký kết giữa Cục Hàng hải 

Việt Nam và Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ sự nghiệp công. 

2. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thương thảo nội dung hợp 

đồng thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải với nhà thầu thi công trên cơ sở hợp 

đồng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước nạo vét 

duy tu luồng hàng hải nêu tại khoản 1 Điều này. 

Điều 25. Nội dung hợp đồng thi công 

Nội dung hợp đồng thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải thực hiện theo quy 

định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Xây dựng về quản lý hợp đồng thi công 



15 

 

 

xây dựng công trình. Ngoài ra, nội dung hợp đồng thi công phải có thêm những quy 

định sau: 

1. Trường hợp nhà thầu thi công không hoàn thành việc thi công công trình 

đảm bảo yêu cầu tiến độ, chất lượng công trình theo thỏa thuận trong hợp đồng sau 

khi chủ đầu tư đã nhắc nhở, đôn đốc bằng văn bản đến lần thứ ba sẽ không được 

nghiệm thu, thanh toán và bị chấm dứt hợp đồng, chịu trách nhiệm đền bù thiệt hại, 

tổn thất của công trình cho chủ đầu tư theo quy định của hợp đồng và pháp luật có 

liên quan. 

2. Trường hợp nhà thầu thi công vận chuyển đổ chất nạo vét không đúng nơi 

quy định, gây ô nhiễm môi trường hoặc chuyển nhượng thầu sai quy định sẽ phải 

chịu trách nhiệm khắc phục những thiệt hại do mình gây ra và sẽ bị xử lý vi phạm 

theo quy định của pháp luật có liên quan. 

3. Đối với hợp đồng thi công nạo vét duy tu theo chất lượng thực hiện: 

a) Hình thức hợp đồng phải ghi rõ “không điều chỉnh kinh phí thực hiện”; 

b) Nội dung hợp đồng đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Điều 10 Thông tư 

này và phải quy định rõ phạm vi, quy mô, chuẩn tắc, thời gian thực hiện hợp đồng, 

tạm ứng, thanh toán, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, xử lý vi phạm, trường hợp bất 

khả kháng, các nội dung cần thiết khác. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN NẠO VÉT VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN DO BỘ 

GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢN LÝ KẾT HỢP THU HỒI SẢN PHẨM 

Điều 26. Lập và công bố danh mục khu vực nạo vét 

1. Hàng năm, Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức lập mới hoặc sửa đổi, bổ sung 

danh mục khu vực nạo vét trên cơ sở các thông tin quy định tại khoản 2, Điều 4 

Thông tư này và các thông tin sau: 

a) Tên địa điểm, thông số kỹ thuật, chuẩn tắc thiết kế của khu vực nạo vét; 

b) Dự kiến khối lượng sản phẩm tận thu, chủng loại sản phẩm tận thu, thời 

gian thực hiện; 

b) Dự kiến chi phí chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án. 

2. Danh mục khu vực nạo vét phải có những nội dung chủ yếu theo quy định 

của khoản 3 Điều 26 Nghị định số 159/2018/NĐ-CP. 

3. Trình tự phê duyệt danh mục khu vực nạo vét 
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a) Cục Hàng hải Việt Nam tổng hợp, lập danh mục khu vực nạo vét, trình Bộ 

Giao thông vận tải trước ngày 15 tháng 6 hàng năm;  

b) Bộ Giao thông vận tải tổ chức lấy ý kiến Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

nơi có khu vực nạo vét (nếu cần) trước ngày 01 tháng 7 hàng năm; 

c) Bộ Giao thông vận tải thẩm định, phê duyệt danh mục khu vực nạo vét. 

4. Việc công bố danh mục khu vực nạo vét thực hiện theo quy định tại Điều 

27 Nghị định số 159/2018/NĐ-CP. 

Điều 27. Chi phí chuẩn bị đầu tư 

Căn cứ danh mục khu vực nạo vét được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt, 

Cục Hàng hải Việt Nam lập chi phí chuẩn bị đầu tư bao gồm các chi phí quy định 

tại điểm a, điểm b và điểm c, khoản 1 Điều 25 Nghị định số 159/2018/NĐ-CP, trình 

Bộ Giao thông vận tải xem xét, thẩm định, tổng hợp chi phí chuẩn bị đầu tư vào kế 

hoạch bảo trì công trình hàng hải hàng năm. 

Điều 28. Các nội dung cần thiết của hợp đồng dự án 

Hợp đồng dự án xã hội hóa nạo vét vùng nước cảng biển được thực hiện theo 

quy định tại Điều 35 của Nghị định số 159/2018/NĐ-CP và hướng dẫn của Bộ Xây 

dựng về hợp đồng thi công xây dựng, ngoài ra bao gồm một số nội dung cụ thể sau 

đây:  

1. Thông tin về các bên trong hợp đồng 

Bên A: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo Điều 24 của Nghị định số 

159/2018/NĐ-CP. 

Bên B: Nhà đầu tư 

Các thông tin về các bên bao gồm: thông tin về người đại diện theo pháp luật, 

chức vụ, địa chỉ, điện thoại, số tài khoản, số fax, mã số thuế của từng bên tham gia 

hợp đồng. 

2. Mục tiêu, địa điểm thực hiện dự án 

a) Mô tả mục tiêu dự án; 

b) Mô tả địa điểm thực hiện dự án. 

3. Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng 

a) Thời gian thực hiện hợp đồng bao gồm thời gian giải phóng mặt bằng, thời 

điểm khởi công xây dựng và tiến độ thực hiện từng hạng mục, từng khu vực thuộc 
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dự án, thời điểm hoàn thành công trình được lập thành phụ lục chi tiết, quy định cụ 

thể tiến độ và thời gian thực hiện từng hạng mục, từng khu vực; 

b) Quy định các trường hợp và điều kiện được gia hạn hoặc rút ngắn thời hạn. 

4. Quy mô, giải pháp thi công 

a) Mô tả quy mô dự án (hạng mục, chuẩn tắc, khối lượng, phạm vi, trang thiết 

bị phục vụ thi công, tính năng phương tiện thi công, thiết bị giám sát phương tiện 

thi công…); 

b) Biện pháp thi công, trình tự thi công, kế hoạch thi công. 

5. Giá hợp đồng bao gồm các nội dung: 

a)2 Kinh phí thực hiện nạo vét bao gồm: kinh phí nạo vét; kinh phí hoàn trả 

cho nhà nước đã thực hiện các công việc quy định tại các điểm a, b, c khoản 1 Điều 

25 Nghị định số 159/2018/NĐ-CP; kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng; thuế, 

phí, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của dự án, chi phí khác; 

b) Giá trị sản phẩm thu hồi; 

c) Giá trị thanh toán phần chênh lệch giữa kinh phí thực hiện nạo vét và giá 

trị sản phẩm thu hồi; 

d) Điều chỉnh kinh phí nạo vét, giá trị sản phẩm thu hồi và giá trị thanh toán 

phần chênh lệch. 

6. Bàn giao mặt bằng xây dựng 

Cục Hàng hải Việt Nam chủ trì tổ chức thực hiện bàn giao mặt bằng hiện 

trường thi công cho nhà đầu tư trước thời điểm thực hiện thi công nạo vét. 

7. Yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng thi công dự án và nghiệm thu, bàn giao dự 

án 

a) Các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng thi công dự án; 

b) Điều kiện nghiệm thu, căn cứ nghiệm thu, thành phần nghiệm thu; 

c) Hồ sơ nghiệm thu, bàn giao. 

8. Chuyển nhượng và chuyển giao dự án 

                                           
2 Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 của Thông tư số 27/2021/TT-BGTVT sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2019/TT-BGTVT ngày 09 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và Thông tư số 42/2019/TT-

BGTVT ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định tiêu chí, kiểm tra, 

giám sát, đánh giá, nghiệm thu chất lượng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải, có hiệu lực 

kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2022. 



18 

 

 

Nhà đầu tư không được phép chuyển nhượng và chuyển giao dự án. 

9. Trước khi ký hợp đồng thầu thi công, Bên B phải thực hiện theo các quy 

định sau: 

a) Ban hành quy chế lựa chọn nhà thầu tư vấn, cung cấp hàng hóa, thi công 

và nhà thầu khác để áp dụng thống nhất trong quá trình thực hiện dự án trên cơ sở 

đảm bảo công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế; 

b) Gửi danh sách nhà thầu thi công kèm theo hồ sơ năng lực của nhà thầu thi 

công tới Bên A để được chấp thuận; 

c) Bên B phải chịu trách nhiệm trước Bên A về tiến độ, chất lượng, an toàn 

lao động, bảo vệ môi trường và sai sót của mình và các công việc do các nhà thầu 

thi công thực hiện; 

d) Bên B không được giao khối lượng công việc theo hợp đồng cho nhà thầu 

thi công thực hiện quá tỷ lệ quy định trong hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư và 

quy định của pháp luật liên quan. 

10. Bảo đảm thực hiện hợp đồng 

a) Trước thời điểm hợp đồng có hiệu lực, Bên B phải nộp bảo đảm thực hiện 

hợp đồng cho Bên A, mức bảo đảm hợp đồng trong khoảng từ 01% đến 03% tổng 

mức đầu tư của dự án, hình thức bảo đảm hợp đồng có thể lựa chọn một trong các 

hình thức đặt cọc hoặc ký quỹ hoặc thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc tổ chức tài 

chính tại Việt Nam. 

 Trường hợp Bên B là nhà thầu liên danh thì từng thành viên phải nộp bảo 

đảm thực hiện hợp đồng cho Bên A, mức bảo đảm tương ứng với phần giá trị hợp 

đồng mà mỗi thành viên thực hiện. Nếu liên danh có thỏa thuận nhà đầu tư đứng 

đầu liên danh nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng thì nhà đầu tư đứng đầu liên danh 

nộp bảo đảm cho Bên A, từng thành viên nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng cho nhà 

đầu tư đứng đầu liên danh tương ứng với giá trị hợp đồng do mình thực hiện. 

 Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải có giá trị và có hiệu lực tới khi Bên B đã 

thi công, hoàn thành dự án tương ứng với hợp đồng đã ký kết được Bên A nghiệm 

thu. Nếu các điều khoản của bảo đảm thực hiện hợp đồng nêu rõ ngày hết hạn và 

Bên B chưa hoàn thành các nghĩa vụ của hợp đồng vào thời điểm 10 ngày trước 

ngày hết hạn, Bên B sẽ phải gia hạn giá trị của bảo đảm thực hiện hợp đồng cho tới 

khi công việc đã được hoàn thành và mọi sai sót đã được sửa chữa xong; 

 b) Bên B sẽ không được nhận lại bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường 

hợp từ chối thực hiện hợp đồng đã có hiệu lực và các trường hợp khác (do các 
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bên thỏa thuận). Bên A phải hoàn trả cho Bên B bảo đảm thực hiện hợp đồng khi 

Bên B đã hoàn thành các công việc theo hợp đồng. 

11. Quyền và nghĩa vụ của Bên A: 

a) Tổ chức bàn giao mốc giới, mặt bằng thi công công trình phục vụ thi công 

theo hợp đồng cho Bên B. 

b) Tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện dự án theo quy định của 

pháp luật hiện hành. 

c) Hướng dẫn nhà đầu tư tiến hành lựa chọn đơn vị tư vấn giám sát độc lập đủ 

điều kiện để giám sát quá trình thực hiện dự án theo quy định về quản lý đầu tư xây 

dựng công trình và quy định pháp luật hiện hành 

d) Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tuân thủ các nghĩa vụ của nhà 

đầu tư trong việc thực hiện các yêu cầu về quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng 

công trình, tiến độ thực hiện dự án, bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy. 

đ) Nghiệm thu hoàn thành đưa công trình vào sử dụng và tiếp nhận công trình 

do Bên B bàn giao 

e) Hỗ trợ Bên B liên hệ với các cơ quan địa phương để giải quyết những vấn 

đề phát sinh (nếu có). 

g) Xem xét các đề xuất thay đổi hợp lý của Bên B về tổng vốn đầu tư, thiết kế 

kỹ thuật và các điều kiện khác để đảm bảo hiệu quả Dự án và trình cấp thẩm quyền 

quyết định. 

h) Các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

12. Quyền và nghĩa vụ của Bên B: 

a) Hoàn thành đầy đủ các thủ tục về tài nguyên, môi trường, phòng cháy, 

chữa cháy và các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật. 

b) Lập, trình duyệt Phương án bảo đảm an toàn giao thông theo quy định tại 

Điều 6 Nghị định số 159/2018/NĐ-CP. 

c) Lựa chọn, ký hợp đồng với đơn vị tư vấn giám sát độc lập có năng lực 

(bằng kinh phí của Bên B) sau khi có ý kiến của Bên A để giám sát quá trình thực 

hiện dự án, đồng thời tiến hành nghiệm thu, thanh quyết toán hợp đồng, theo quy 

định về quản lý đầu tư xây dựng công trình và quy định pháp luật hiện hành. 

d) Tổ chức tiếp nhận, bàn giao mốc giới, mặt bằng thi công nạo vét.  
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đ) Tổ chức quản lý hoặc lựa chọn, ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn độc lập 

có năng lực (bằng kinh phí của Bên B) để quản lý thi công xây dựng, thực hiện 

công tác khảo sát đo đạc định kỳ, đồng thời tiến hành nghiệm thu đưa công trình 

vào sử dụng, thanh quyết toán hợp đồng, theo quy định về quản lý đầu tư xây dựng 

công trình và quy định của pháp luật. 

e) Thực hiện dự án theo đúng các nội dung của Báo cáo nghiên cứu khả thi, 

Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt và hợp đồng này. 

g) Thực hiện đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa 

cháy, phương án bảo đảm an toàn hàng hải trong quá trình thi công. Tự chịu trách 

nhiệm về an toàn thiết bị và nhân công lao động trong quá trình thực hiện dự án. 

h) Thực hiện đầy đủ chế độ thuế, phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác 

theo quy định. 

i) Thực hiện Bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại khoản 10 Điều 

này. 

k) Thực hiện khảo sát đo đạc định kỳ kết quả thực hiện dự án (căn cứ thời 

gian và tiến độ thi công chi tiết của dự án để quy định cụ thể thời gian khảo sát đo 

đạc định kỳ) với sự tham gia giám sát của đại diện Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng 

hải Việt Nam, Cảng vụ Hàng hải khu vực và cơ quan, đơn vị liên quan khác do Cục 

Hàng hải Việt Nam lựa chọn. Số liệu khảo sát đo đạc định kỳ sau khi hoàn thành, 

Bên B phải gửi ngay đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền công bố thông báo hàng 

hải để thực hiện công bố thông báo hàng hải theo quy định tại Nghị định số 

58/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ. 

l) Báo cáo định kỳ hàng tuần với Cảng vụ Hàng hải khu vực và hàng tháng 

với Cục Hàng hải Việt Nam về tình hình, kết quả thực hiện Dự án, kèm theo bản 

chụp nhật ký thi công (các tuần báo cáo). Nhật ký thi công phải được ghi theo mẫu 

được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này. Tư vấn giám sát có 

trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc nhà thầu thi công ghi chép nhật ký thi công nạo vét 

theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này. 

m) Yêu cầu tổ chức tư vấn giám sát Báo cáo định kỳ hàng tháng kết quả thực 

hiện Dự án của nhà đầu tư, tư vấn giám sát theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban 

hành kèm theo Thông tư này, kèm theo bản chụp nhật ký thi công (trong tuần báo 

cáo) về Cảng vụ Hàng hải khu vực, Cục Hàng hải Việt Nam. 

n) Các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

13. Phạt vi phạm hợp đồng 
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 a) Bên A vi phạm bất cứ điều khoản nào của hợp đồng dẫn đến hợp đồng phải 

chấm dứt trước thời hạn thì Bên A chịu trách nhiệm bồi thường cho Bên B các chi 

phí hợp lý mà Bên B đã thực hiện tính đến thời điểm dừng hợp đồng nhưng không 

quá 3% (ba phần trăm) kinh phí nạo vét. Khoản tiền bồi thường sẽ được Bên A báo 

cáo cấp thẩm quyền xem xét phê duyệt nguồn chi trả cho Bên B; 

 b) Bên B thi công chậm tiến độ (căn cứ từng dự án để quy định cụ thể về thời 

gian và mức phạt), khoản tiền này sẽ được lấy từ Bảo đảm thực hiện Hợp đồng, nếu 

không đủ nhà đầu tư phải nộp bổ sung; 

 c) Bên B vi phạm bất cứ điều khoản nào của hợp đồng gây hậu quả trực tiếp 

tới tiến độ, chất lượng của dự án hoặc do lỗi của Bên B dẫn đến hợp đồng phải 

chấm dứt trước thời hạn (trừ trường hợp bất khả kháng được quy định tại Hợp đồng 

này) thì Bên B chịu phạt hợp đồng (căn cứ từng dự án để quy định cụ thể mức 

phạt), khoản tiền này sẽ được lấy từ Bảo đảm thực hiện hợp đồng, nếu không đủ 

nhà đầu tư phải nộp bổ sung. 

 14. Chấm dứt hợp đồng  

 a) Chấm dứt vào ngày hết hạn của hợp đồng nếu không có yêu cầu gia hạn 

được hai bên thống nhất và được cấp có thẩm quyền chấp thuận hoặc khi Bên B 

hoàn thành dự án và bàn giao công trình cho Bên A (tùy theo trường hợp nào đến 

trước); 

 b) Bên A được quyền chấm dứt hợp đồng trước thời hạn nếu: Bên B không 

thực hiện bảo đảm thực hiện hợp đồng; Bên B bỏ dở công trình hoặc không tiếp tục 

thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng; Bên B không có lý do chính đáng mà 15 ngày 

liên tục không thực hiện công việc theo hợp đồng; Bên B giao thầu phụ toàn bộ 

công trình, hoặc chuyển nhượng hợp đồng mà không có sự thỏa thuận của Bên A; 

Bên B bị phá sản hoặc vỡ nợ, bị thu hồi đăng ký kinh doanh, bị quản lý tài sản. 

 c) Bên B được quyền chấm dứt hợp đồng trước thời hạn nếu: Bên A không 

thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng; Việc tạm ngừng dự án do lỗi của Bên A hoặc do 

quy định của Chính phủ bị kéo dài quá 45 ngày; 

d) Trong trường hợp chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, bên yêu cầu chấm 

dứt phải gửi cho bên kia thông báo về việc chấm dứt trước 10 ngày và tiến hành thủ 

tục chấm dứt hợp đồng, ngoại trừ trường hợp một bên bị phá sản hoặc vỡ nợ, bị thu 

hồi đăng ký kinh doanh, bị quản lý tài sản thì có thể thực hiện chấm dứt hợp 

đồng ngay lập tức. 
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 đ) Việc chấm dứt hợp đồng sẽ không ảnh hưởng hoặc giải phóng bên nào 

khỏi bất cứ khoản nợ, nghĩa vụ hay trách nhiệm nào xảy ra hay phát sinh trước ngày 

chấm dứt hợp đồng. 

15. Quyết toán hợp đồng 

a) Sau khi Biên bản nghiệm thu hoàn thành toàn bộ nội dung công việc theo 

quy định của hợp đồng được các bên ký kết, Bên B sẽ trình cho Bên A hồ sơ quyết 

toán hợp đồng với các tài liệu bao gồm: Biên bản nghiệm thu hoàn thành toàn bộ công 

việc thuộc phạm vi hợp đồng; Bảng tính giá trị quyết toán hợp đồng (gọi là quyết toán 

A-B), trong đó nêu rõ chi phí thực hiện nạo vét, giá trị sản phẩm thu hồi, giá trị thanh 

toán hợp đồng; hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công xây dựng công trình; các tài liệu 

khác theo thỏa thuận trong hợp đồng (nếu có). 

b) Trường hợp có thay đổi khối lượng nạo vét giữa biên bản nghiệm thu hoàn 

thành và khối lượng trong hợp đồng, thực hiện tính toán bù, trừ giá trị thanh toán 

hợp đồng theo Phương án tài chính trong Báo cáo nghiên cứu khả thi, trình Bộ Giao 

thông vận tải phê duyệt trước khi thanh toán. 

16. Thanh lý hợp đồng 

a) Hợp đồng được thanh lý trong trường hợp: các bên hoàn thành các nghĩa 

vụ theo hợp đồng đã ký; hợp đồng bị chấm dứt (hủy bỏ) theo quy định của khoản 14 

Điều này. 

 b) Việc thanh lý hợp đồng phải được hoàn tất trong thời hạn 30 ngày kể từ 

ngày các bên tham gia hợp đồng hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc hợp 

đồng bị chấm dứt  theo quy định tại khoản 13 Điều này. Trừ trường hợp Bên A hoặc 

Bên B bị phá sản, vỡ nợ, bị thu hồi đăng ký kinh doanh thì hợp đồng tự động hết 

hiệu lực mà không cần tiến hành thanh lý. 

17. Khi một bên bị rơi vào tình trạng bất khả kháng, thì phải thông báo bằng 

văn bản cho bên kia trong thời gian sớm nhất có thể và được miễn trừ trách nhiệm 

do bất khả kháng gây ra. 

18. Các tài liệu kèm theo hợp đồng 

a) Các tài liệu kèm theo của hợp đồng là một bộ phận không tách rời của hợp 

đồng, bao gồm: văn bản thông báo trúng thầu hoặc chỉ định thầu; điều kiện cụ thể 

của hợp đồng; điều kiện chung của hợp đồng; Hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu 

của Bên A; các bản vẽ thiết kế và các chỉ dẫn kỹ thuật; Hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề 

xuất của Bên B; Biên bản đàm phán hợp đồng, các văn bản sửa đổi, bổ sung hợp 

đồng; các phụ lục của hợp đồng; các tài liệu khác có liên quan. 
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b) Thứ tự ưu tiên áp dụng các tài liệu kèm theo hợp đồng 

Thứ tự ưu tiên áp dụng các tài liệu kèm theo hợp đồng do các bên thỏa thuận. 

Trong trường hợp các bên không thỏa thuận thì áp dụng theo thứ tự quy định tại 

điểm a khoản này. 

19. Giải quyết tranh chấp 

a) Hợp đồng được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam; 

b) Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề vướng mắc phát sinh, 

hai bên phải tích cực phối hợp và ưu tiên giải quyết bằng thương lượng trong vòng 

30 ngày từ ngày phát sinh tranh chấp; 

c) Trong trường hợp hai bên không thương lượng được thì báo cáo cơ quan 

phê duyệt thực hiện dự án xem xét. Trường hợp vẫn chưa thống nhất thì tranh chấp sẽ 

được giải quyết bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam. 

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN3 

Điều 29. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2019. 

2. Công tác nạo vét duy tu luồng hàng hải theo hình thức khoán duy trì chuẩn 

tắc trong khoảng thời gian xác định thực hiện từ năm 2020. 

3. Bãi bỏ Thông tư số 25/2013/TT-BGTVT ngày 29 tháng 8 năm 2013 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về trình tự, thủ tục thực hiện nạo vét 

luồng hàng hải, khu nước, vùng nước trong vùng nước cảng biển kết hợp tận thu 

sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước và quản lý nhà nước về hàng hải đối 

với hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản trong vùng nước cảng biển và luồng 

hàng hải và Thông tư số 28/2015/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ 

                                           
3 Điều 3 của Thông tư số 27/2021/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2019/TT-

BGTVT ngày 09 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về hoạt động nạo vét 

trong vùng nước cảng biển và Thông tư số 42/2019/TT-BGTVT ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định tiêu chí, kiểm tra, giám sát, đánh giá, nghiệm thu chất lượng dịch 

vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 quy 

định như sau: 

“Điều 3. Điều khoản thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2022. 

2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ Giao thông vận tải, Cục 

trưởng Cục Hàng hải Việt Nam và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Thông tư này./.” 
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trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

25/2013/TT-BGTVT ngày 29 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải. 

Điều 30. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục 

Hàng hải Việt Nam và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Thông tư này./. 

 

 

 
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

     

     Số:         /VBHN-BGTVT 
 

Nơi nhận: 
- Bộ trưởng (để b/c);  

- Văn phòng Chính phủ (để đăng Công báo); 

- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; 

- Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT (để đăng tải); 

- Lưu: VT, PC (02). 

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT 

 Hà Nội, ngày        tháng      năm 2022 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Sang 
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Phụ lục I 

MẪU NHẬT KÝ THI CÔNG 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 35/2019/TT-BGTVT 

ngày 09 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHẬT KÝ THI CÔNG 
 

PHƯƠNG TIỆN THI CÔNG:.................................. 

QUYỂN SỐ............/ SỐ QUYỂN......... 

(Từ ngày………/……/20.…. đến ngày……../….. /20.…..) 

 

 

  

Gói thầu số........ : ..................................................................... 

Công trình  : ..................................................................... 

Chủ đầu tư  :..................................................................... 

Đại diện Chủ đầu tư : ..................................................................... 

Nhà thầu thi công : ..................................................................... 

Tư vấn giám sát : ..................................................................... 

 

 

 

 
 Cách ghi: - Quyển số: Ghi từ quyển 1 đến hết của một phương tiện; 

 - Số quyển:Là tổng số quyển của một phương tiện; 

 - Từ ngày: Là ngày đầu tiên ghi nhật ký chi tiết TC công trình; 

 - Đến ngày: Là ngày cuối cùng ghi nhật ký chi tiết TC công trình. 

 

 

 

………, Năm 20..… 
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Trang 02/Quyển số.... 

NHẬT KÝ THI CÔNG 

Số:........./20......./NVDT 

- Địa điểm thi công:... (Ghi tên luồng và địa danh tỉnh, thành phố trực thuộc TW).. 

- Phạm vi thi công:.….. (Ghi lý trình, hoặc MC, hoặc khu vực… theo thiết kế)........ 

- Đại diện Chủ đầu tư:............................................................................................... 

- Giám sát của Đại diện Chủ đầu tư tham gia tại hiện trường: 

TT Họ và tên Điện thoại  

 Ông:.........................  

 Ông:..........................  

- Tư vấn giám sát thi công: .............................................................................................  

+ Giám sát trưởng: Ông........................................; điện thoại: .......................................  

+ Giám sát viên: 

TT Họ và tên 
Khu vực thi công phụ trách  

(từ MC số...... đến MC số......) 
Điện thoại  

 
(Ghi đầy đủ số TVGS phụ 

trách ký vào nhật ký) 

(Ghi đầy đủ khu vực của từng TVGS phụ 

trách ký vào nhật ký) 
 

 Ông:.........................   

 Ông:..........................   

- Nhà thầu thi công: ........................................................................................................  

+ Chỉ huy trưởng công trình: Ông.............................; điện thoại: ..................................  

+ Cán bộ kỹ thuật thi công: 

TT Họ và tên 
Khu vực thi công phụ trách  

(từ MC số...... đến MC số......)  
Điện thoại  

 
(Ghi đầy đủ số CBKT phụ 

trách ký vào nhật ký thi công) 

(Ghi đầy đủ khu vực của từng CBKT phụ 

trách ký vào nhật ký thi công) 
 

 Ông:..........................   

 Ông:..........................   

- Nhà thầu phụ (nếu có): .................................................................................................  

+ Khu vực thi công của Nhà thầu phụ: ...........................................................................  

- Bắt đầu thi công (ngày, tháng, năm): ...........................................................................  

- Kết thúc thi công (ngày, tháng, năm): ..........................................................................  

Trong nhật ký này có..... trang, được đánh số từ 01 đến.... và được Nhà thầu thi công, 

Đại diện Chủ đầu tư cùng đóng dấu giáp lai tất cả các trang trước khi triển khai thi công. 
 

Đại diện Chủ đầu tư Tư vấn giám sát Nhà thầu thi công 

   

(Người lãnh đạo tổ chức, đơn vị ký tên và đóng dấu) 
  



Trang....... (tiếp theo)/Quyển số.... 

NHẬT KÝ CHI TIẾT THI CÔNG CÔNG TRÌNH 

(Sử dụng cho phương tiện Sà lan vận chuyển và phương tiện Cẩu ngoạm) 

Nạo vét duy tu Luồng hàng hải……………………… năm 20..…… 

……………….., ngày……. tháng…… năm 201…. 

TT 

Phương tiện thi công  

nạo vét  Họ tên người 

điều khiển 
Phương tiện 

thi công vận 

chuyển 

Thời gian thi công (h) 
Khu vực 

thi công 

(MC số… 

đến MC 

số…) 

Thời gian vận 

chuyển đi đổ chất 

nạo vét (h) 

Khối lượng 

nạo vét vận 

chuyển đi đổ 

tạm tính 

(m3) 

Tọa độ tại vị trí 

lúc đổ chất nạo 

vét (tọa độ GPS) 
Ghi chú Tên 

phương 

tiện, ký 

hiệu 

Họ tên người 

điều khiển 

phương tiện  

Bắt đầu 

cuốc/nhận 

CNV 

Kết thúc 

cuốc/nhận 

CNV 

Bắt đầu 

di chuyển  

Đến vị 

trí đổ  
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

                         

                         

                         

             

       Cộng thực hiện trong ngày:               chuyến, tạm tính:                m3 

- Công tác bảo đảm ATLĐ, ATHH và vệ sinh môi trường: ......................................................................................................................................  

- Điều kiện thời tiết: ...................................................................................................................................................................................................  

- Tình trạng hoạt động của hệ thống giám sát nạo vét:..............................................................................................................................................  

- Khó khăn, vướng mắc (nếu có): ..............................................................................................................................................................................  

- Lưu ý khác: ..............................................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................................................  

Giám sát viên Giám sát trưởng Cán bộ kỹ thuật thi công  Chỉ huy trưởng công trường 

 

(Các thành viên ký và ghi rõ họ tên) 
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Trang....... (tiếp theo)/Quyển số.... 

NHẬT KÝ CHI TIẾT THI CÔNG CÔNG TRÌNH 

(Sử dụng cho phương tiện Tàu hút tự hành) 

Nạo vét duy tu Luồng hàng hải……………………… năm 20..…… 

………………….., ngày……. tháng…… năm 201…. 

TT 

Tên phương 

tiện thi công, 

ký hiệu 

Họ tên người điều 

khiển phương tiện 

Thời gian thi công (h) 
Khu vực thi 

công (MC 

số… đến MC 

số…) 

Thời gian vận 

chuyển đi đổ chất 

nạo vét (h) 

Khối lượng 

nạo vét vận 

chuyển đi 

đổ tạm tính 

(m3) 

Tọa độ tại vị trí lúc 

đổ chất nạo vét (tọa 

độ GPS) Ghi chú 

Bắt đầu 

hút CNV 

Kết thúc hút 

CNV 

Bắt đầu di 

chuyển  

Đến vị trí 

đổ  
φ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                        

                        

            

            

     Cộng thực hiện trong ngày:                chuyến, tạm tính:                 m3 

- Công tác bảo đảm ATLĐ, ATHH và vệ sinh môi trường: .....................................................................................................................................  

- Điều kiện thời tiết: ..................................................................................................................................................................................................  

- Tình trạng hoạt động của hệ thống giám sát nạo vét:.............................................................................................................................................  

- Khó khăn, vướng mắc (nếu có): .............................................................................................................................................................................  

- Lưu ý khác: .............................................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................................................................  

Giám sát viên Giám sát trưởng Cán bộ kỹ thuật thi công  

 

Chỉ huy trưởng công trường 

 

 

(Các thành viên ký và ghi rõ họ tên) 
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Trang....... (tiếp theo)/Quyển số.... 

NHẬT KÝ CHI TIẾT THI CÔNG CÔNG TRÌNH 

(Sử dụng cho phương tiện Tàu hút phun) 

Nạo vét duy tu Luồng hàng hải……………………… năm 20..…… 

…………….., ngày……. tháng…… năm 201…. 

Số lần 

phun trong 

ngày 

Họ tên người 

điều khiển 

phương tiện 

Thời gian thi công (h) 
Số giờ 

hút (giờ) 

Năng suất hút 

tạm tính (m3/h) 

Khối lượng hút chất 

nạo vét tạm tính (m3) 
Ghi chú Bắt đầu 

hút 

Kết thúc 

hút 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)x(6) (8) 

1        

        

        

        

        

  Cộng thực hiện trong ngày:                giờ,                 tạm tính:                         m3 

- Công tác bảo đảm ATLĐ, ATHH và vệ sinh môi trường: .....................................................................................................................................  

- Điều kiện thời tiết: ..................................................................................................................................................................................................  

- Khó khăn, vướng mắc (nếu có): .............................................................................................................................................................................  

- Lưu ý khác: .............................................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................................................................  

 

Giám sát viên Giám sát trưởng Cán bộ kỹ thuật thi công  

 

 

 

Chỉ huy trưởng công trường 

(Các thành viên ký và ghi rõ họ tên) 



PHỤ LỤC II 

MẪU BÁO CÁO TUẦN CÔNG TÁC TƯ VẤN GIÁM SÁT 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 35/2019/TT-BGTVT 

ngày 09 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) 
 

BÁO CÁO TUẦN CÔNG TÁC TƯ VẤN GIÁM SÁT 

Tuần...... (từ ngày..../..../.... đến ngày..../..../....) 

1. Cơ sở lập báo cáo 

 ..............................................................................................................................  

2. Thông tin chung về gói thầu thi công nạo vét 

- Tên công trình: Nạo vét duy tu Luồng hàng hải  ...............................................  

- Chủ đầu tư: .........................................................................................................  

- Đại diện Chủ đầu tư: ..........................................................................................  

- Đơn vị Tư vấn giám sát: ....................................................................................  

- Nhà thầu thi công nạo vét: .................................................................................  

- Nhà thầu phụ (nếu có): .......................................................................................  

- Địa điểm, phạm vi thi công: ..............................................................................  

- Khối lượng nạo vét theo thiết kế: ......................................................................  

- Vị trí và cự ly vận chuyển đổ đất nạo vét: .........................................................  

- Biện pháp thi công chính: ..................................................................................  

- Tiến độ hoàn thành công trình: ..........................................................................  

- Ngày khởi công công trình: ...............................................................................  

3. Khái quát về gói thầu tư vấn giám sát 

- Tên gói thầu: ......................................................................................................  

- Thời gian thực hiện: ...........................................................................................  

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: .............................................................................  

- Hình thức hợp đồng: ..........................................................................................  

4. Tổ chức nhân sự thực hiện công tác giám sát 

a) Giám sát của Đại diện Chủ đầu tư............................. tại hiện trường: 

TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại - Email Ghi chú 
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b) Tư vấn giám sát: 

TT Họ và tên Chức vụ 
Khu vực phụ 

trách giám sát 
Điện thoại - Email Ghi chú 

      

      

      

5. Các công tác của tư vấn giám sát trong tuần 

 ..............................................................................................................................  

6. Chi tiết nhà thầu thực hiện và khối lượng đạt được 

a) Các công tác chính Nhà thầu thực hiện trong tuần 

 ..............................................................................................................................  

b) Nhân lực do Nhà thầu huy động trên công trường tại thời điểm báo cáo 

- Nhân sự Ban chỉ huy công trường: 

TT Họ và tên Chức vụ 
Hạng mục 

phụ trách 
Điện thoại - Email Ghi chú 

       

      

- Công nhân lao động, thủy thủ, thuyền viên: (số lượng).......... người. 

c) Thiết bị thi công nhà thầu đã huy động đến công trường: 

(Chi tiết tại Mẫu tổng hợp số 01 kèm theo) 

d) Công tác thi công nạo vét: 

- Khối lượng thi công nạo vét, vận chuyển đi đổ tính trên phương tiện trong 

tuần báo cáo:……………… m3.  

- Lũy kế khối lượng đã thi công nạo vét, vận chuyển đi đổ tính trên phương 

tiện đến hết tuần báo cáo:……………… m3. 

(Chi tiết tại Mẫu tổng hợp số 02 kèm theo) 



32 

 

 

7. Các hồ sơ, tài liệu, văn bản trong tuần 

a) Các hồ sơ, tài liệu, văn bản Nhà thầu phát hành đến TVGS trong tháng: 

 ............................................................................................................................  

b) Các hồ sơ, tài liệu, văn bản TVGS phát hành trong tháng: 

 ............................................................................................................................  

c) Các hồ sơ, tài liệu, văn bản Chủ đầu tư phát hành trong tháng: 

 ............................................................................................................................  

8. An toàn lao động và vệ sinh môi trường  

 ..............................................................................................................................  

9. Kế hoạch hoạt động của tư vấn giám sát trong tuần tới (từ ngày..... 

tháng… năm… đến ngày… tháng… năm…) 

 ..............................................................................................................................  

10. Nhận xét và kiến nghị 

 ..............................................................................................................................  

 

  Ngày.... tháng.... năm 201.... 

Giám sát trưởng 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Tư vấn giám sát 

(Người lãnh đạo đơn vị ký tên và đóng dấu) 
 

Nơi gửi: 

- Cục Hàng hải Việt Nam (để b/c); 

- Đại diện Chủ đầu tư…..... (để b/c); 

- Nhà thầu thi công....... 
 

 * Tài liệu gửi kèm theo báo cáo này:  

 - Bản chụp (photocopy) Nhật ký thi công công trình (trong tuần) từ ngày.... 

tháng.... năm...... đến ngày...... tháng....... năm......; 

- Các Mẫu tổng hợp số 01, số 02, số 03 và số 04; 

 - Tài liệu liên quan khác......... 



MẪU TỔNG HỢP SỐ 01: BẢNG TỔNG HỢP THIẾT BỊ THI CÔNG CHÍNH 

(Đã được Cảng vụ Hàng hải………….. cấp phép hoạt đông thi công) 

Công trình: Nạo vét duy tu Luồng hàng hải…………….. Năm 20..… 

 

TT 

Tên 

phương 

tiện 

Số đăng 

ký hành 

chính 

của 

phương 

tiện 

Cấp 

phương 

tiện/Vùng 

hoạt động 

 Công suất 

(CV/HP). Sức 

nâng (T). Trọng 

tải toàn 

phần/Sức chở/ 

Khả năng khai 

thác/Lượng chở 

hàng (T) 

Công 

dụng 

Số đăng kiểm/số 

phân cấp… Hiệu 

lực ngày …/../… 

đến ngày.../…/… 

GXN hoạt 

động 

TBGSNV 

số… Hiệu 

lực từ 

ngày…/…/

… đến 

ngày../../.. 

Luồng ĐK 

hoạt động 

GCN Bảo 

hiểm PT số 

… Hiệu lực 

từ ngày 

…/…./… 

đến 

ngày../../.. 

VB cấp phép thi 

công số… Hiệu 

lực từ 

ngày..../…/… đến 

ngày../../.. 

Chủ 

phương 

tiện/đơn vị 

sử 

dụng/thuê 

phương tiện 

theo HĐ số 

… ngày 

…/.../… 

Theo HSDT/ thay 

thế/ bổ sung theo 

VB chấp thuận số… 

ngày…/…/… của… 

Họ và tên 

thuyền 

trưởng/ 

người điều 

khiển chính 

1 

Ghi theo 

GCN 

đăng ký 

hành 

chính 

hoặc 

Đăng 

kiểm 

phương 

tiện (VD: 

Quê 

Hương 

27) 

Ghi theo 

GCN 

đăng ký 

hành 

chính 

hoặc 

Đăng 

kiểm 

phương 

tiện 

(VD: 

HP 

4165) 

Ghi theo 

Đăng 

kiểm 

phương 

tiện 

(VD: 

VR-SB 

hoặc 

Biển hạn 

chế III) 

Tàu kéo ghi 

công suất 

(CV/HP). Cẩu 

thì ghi sức nâng 

(T). Tàu hút 

phun ghi năng 

suất (m3/h). 

Phương tiện 

vận chuyển ghi 

Trọng tải toàn 

phần/Sức chở/ 

Khả năng khai 

thác/Lượng chở 

hàng (T) 

Ghi 

theo 

GCN 

đăng 

ký 

hành 

chính 

hoặc 

Đăng 

kiểm 

phương 

tiện 

Tàu Sông ghi Số 

đăng kiểm (VD: 

V15-02582. Hiệu 

lực từ ngày 

01/02/2016 đến 

ngày 01/02/2017). 

Tàu biển ghi số 

phân cấp (VD: 

VR870333. Hiệu 

lực từ ngày 

04/02/2016 đến 

ngày 24/7/2017) 

VD: GXN 

số HP-

04/2016. 

Hiệu lực 

từ ngày 

21/11/2016 

đến ngày 

14/3/2017. 

Luồng Phà 

rừng, Sông 

Cấm 

VD: GCN 

bảo hiểm 

số TEA 

0006692. 

Hiệu lực từ 

ngày 

04/02/2016 

đến ngày 

04/02/2017 

VD: văn bản số 

2177/CVHHHP-

QLC. Hiệu lực 

từ ngày 

22/11/2016 đến 

ngày 31/12/2016 

VD: Công 

ty A/Công 

ty B thuê 

PT theo 

HD số 15 

ngày 

12/11/2016 

VD: Ghi bổ sung 

theo VB chấp thuận 

số 

2620/TCT.BĐATH

HMB-KTKH ngày 

28/11/2016 của..… 

VD: 

Nguyễn 

Văn A 

2                         

3                         
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MẪU TỔNG HỢP SỐ 02: BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG THỰC HIỆN VẬN CHUYỂN  

TẠM TÍNH TRÊN PHƯƠNG TIỆN 

(Tổng hợp từ nhật ký thi công) 

Công trình: Nạo vét duy tu Luồng Hàng hải………... năm 20..... 

 

TT 

Ngày/ 

Tháng/ 

Năm 

Khối lượng vận chuyển tạm tính trên phương tiện 

Tổng KL 

vận chuyển 

tạm tính 

trên phương 

tiện 

KL theo 

KH 

trong 

HSDT/ 

điều 

chỉnh 

(m3/ 

ngày) 

Tỷ lệ (%) Thời 

gian 

thực 

hiện 

hợp 

đồng 

còn lại 

theo 

HĐ 

ban 

đầu/ 

Điều 

chỉnh 

(ngày) 

Nhận xét 

Nhà thầu 

báo dừng 

Thi công 

do ảnh 

hưởng bởi 

điều kiện 

thời tiết 

(ngày) 

(Tên/Số ĐKHC 

phương tiện) 

(Tên/Số ĐKHC 

phương tiện) 

(Tên/Số ĐKHC 

phương tiện) 

KL đã 

TH so 

với KH 

trong 

HSDT/ 

điều 

chỉnh 

KL đã 

TH so 

với tổng 

KL phải 

TC theo 

HĐ/điều 

chỉnh 

(theo HĐ 

…. m3) 

TG đã 

TH so 

với TG 

hoàn 

thành 

theo 

HĐ ban 

đầu/ 

Điều 

chỉnh 

(theo 

HĐ... 

ngày) 

Khả năng KT/ 

TTTP (T) 
……. 

Khả năng KT/ 

TTTP (T) 
……. 

Khả năng KT/ 

TTTP (T) 
……. 

KL vận chuyển 

(m3) 
…….. 

KL vận chuyển 

(m3) 
…….. 

KL vận chuyển 

(m3) 
…….. 

V.Trí 

TC 

(MC... 

đến 

MC...) 

S.ch 
KL 

(m3) 

V.Trí 

TC 

(MC... 

đến 

MC...) 

S.ch 
KL 

(m3) 

V.Trí 

TC 

(MC... 

đến 

MC...) 

S.ch 
KL 

(m3) 
S.ch 

KL 

(m3) 

1                                   
Phát lệnh khởi công 

....…………. 
  

2                                   

Ghi số PT thực TC trong 

ngày/số PT đã được CV cấp 

phép TC. Nguyên nhân các 

PT không TC và Ghi các nhận 

xét khác cần thiết (VD: Chưa 

đủ PT theo HSDT, không đạt 

KH….) 

Ghi rõ 

đặc điểm 

thời tiết 

(sóng cấp 

…, gió 

cấp…)  

3                                       

4                                       

T1 
Cộng 

tuần 1 
                                    

  Lũy kế                                     

5 ….                                     

6 ….                                     

.. ……                                     

.. …..                                     

T2 
Cộng 

tuần 2 
                                    

  Lũy kế                                     

… ...                                     
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MẪU TỔNG HỢP SỐ 03: TỔNG HỢP DỮ LIỆU ẢNH CHỤP TRÊN PHƯƠNG TIỆN 

Công trình: 
Số chuyến thực hiện lũy kế từ đầu:….. 

chuyến 
Nhà thầu thi công: 

Phương tiện thi công: Ngày…/…/201..... Chuyến thứ:… trong ngày 

Ảnh khoang chứa bùn, đất Ảnh màn hình Camera Ảnh màn hình AIS 

1.  Trước khi nhận bùn, đất nạo vét 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sử dụng cho phương tiện có Camera chung cho 

các khoang chứa bùn đất) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Sau khi nhận bùn, đất nạo vét 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sử dụng cho phương tiện có Camera chung cho 

các khoang chứa bùn đất) 
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Ảnh khoang chứa bùn, đất Ảnh màn hình Camera Ảnh màn hình AIS 

3. Trước khi xả bùn, đất nạo vét 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sử dụng cho phương tiện có Camera chung 

cho các khoang chứa bùn đất) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Sau khi xả bùn, đất nạo vét 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

((Sử dụng cho phương tiện có Camera 

chung cho các khoang chứa bùn đất) 
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MẪU TỔNG HỢP SỐ 04: TỔNG HỢP DỮ LIỆU ẢNH CHỤP TRÊN PHƯƠNG TIỆN 

Công trình: 
Số chuyến thực hiện lũy kế từ đầu:…… 

Chuyến Nhà thầu thi công: 

Phương tiện thi công Ngày:…/…/201.. Chuyến thứ:….. trong ngày 

Ảnh khoang chứa bùn, đất (khoang mũi/khoang lái) Ảnh màn hình Camera/Ảnh màn hình AIS 

1.  Trước khi nhận bùn, đất nạo vét 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khoang mũi 

 

 

 

 

 
(Sử dụng cho phương tiện có Camera riêng biệt cho từng 

khoang chứa bùn đất) 

 

 

 
Ảnh màn hình Camera  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Khoang lái 

 

 

 

 

 
Ảnh màn hình AIS 
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Ảnh khoang chứa bùn, đất (khoang mũi/khoang lái) Ảnh màn hình Camera/Ảnh màn hình AIS 

2. Sau khi nhận bùn, đất nạo vét 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khoang mũi 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Sử dụng cho phương tiện có Camera riêng biệt cho từng khoang 

chứa bùn đất) 

 

 

 

 

 
Ảnh màn hình Camera  

 

 

 

 

 

 
Khoang lái 

 

 

 

 

 

 
Ảnh màn hìnhAIS 
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Ảnh khoang chứa bùn, đất (khoang mũi/khoang lái) 
Ảnh màn hình Camera/Ảnh màn hình AIS 

 

3. Trước khi xả bùn, đất nạo vét 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khoang mũi 

 

 

 

 

 

 

 
(Sử dụng cho phương tiện có Camera riêng biệt cho tùng khoang 

chứa bùn đất) 

 

 

 
Ảnh màn hình Camera  

 

 

 

 

 

 

 
Khoang lái 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ảnh màn hình AIS 
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Ảnh khoang chứa bùn, đất (khoang mũi/khoang lái) 

 

Ảnh màn hình Camera/Ảnh màn hình AIS 

 

4. Sau khi xả bùn, đất nạo vét 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khoang mũi 

 

 

 

 
(Sử dụng cho phương tiện có Camera riêng biệt cho tùng khoang 

chứa bùn đất) 

 

 

 
Ảnh màn hình Camera  

 

 

 

 

 

 
Khoang lái 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ảnh màn hình AIS 

 

 

 

 



Phụ lục III 

MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA THIẾT BỊ GIÁM SÁT NẠO VÉT 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT 

ngày 09 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

.........., ngày......... tháng...... năm......... 

 

BIÊN BẢN KIỂM TRA THIẾT BỊ GIÁM SÁT NẠO VÉT  

LẮP ĐẶT TRÊN PHƯƠNG THIỆN THI CÔNG 

CÔNG TRÌNH NẠO VÉT DUY TU LUỒNG HÀNG HẢI………………. 

NĂM……. 

Lần kiểm tra thứ:…………… 

 

I. Cơ sở lập biên bản kiểm tra 

- Căn cứ Nghị định số 159/2018/NĐ-CP ngày 28/11/2018 của Chính phủ về 

quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy 

nội địa; 

- Căn cứ Thông tư ............................................................................................... ; 

- Căn cứ Quyết định ............................................................................................ ; 

- Căn cứ ............................................................................................................... ; 

II. Thông tin chung về gói thầu thi công nạo vét 

- Gói thầu số: ....................................................................................................... ; 

- Tên công trình: Nạo vét duy tu Luồng hàng hải ............................................... ; 

- Chủ đầu tư: ........................................................................................................ ; 

- Đại diện Chủ đầu tư: ......................................................................................... ; 

- Đơn vị Tư vấn giám sát: ................................................................................... ; 

- Nhà thầu thi công nạo vét: ................................................................................ ; 

- Địa điểm thi công:... (Ghi tên luồng và địa danh tỉnh, thành phố) ....................  

III. Thành phần tham gia kiểm tra 

1. Đại diện Chủ đầu tư:......................................................................................  

- Ông/bà.........................., Chức danh:........................, điện thoại: ......................  

2. Đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý, khai thác thông tin AIS: .......................  

- Ông/bà............................., Chức danh:......................., điện thoại: ....................  



42 

 

 

3. Đại diện Tư vấn giám sát: .............................................................................  

- Ông/bà............................, Chức danh:......................., điện thoại: .....................  

4. Đại diện Nhà thầu thi công:...........................................................................  

- Ông/bà............................., Chức danh:....................., điện thoại: ......................  

Hôm nay, ngày …….. tháng ……. năm…. tại ………………………. Đại 

diện các đơn vị nêu trên cùng tham gia kiểm tra hệ thống thiết bị giám sát nạo 

vét được lắp đặt trên phương tiện tham gia thi công công trình nạo vét duy tu 

luồng hàng hải…………………… với các nội dung và kết quả kiểm tra dưới 

đây. 

IV. Nội dung và kết quả kiểm tra 

- Tên tàu và ký hiệu:............................................................................................ ; 

- Số đăng ký hoặc hô hiệu: .................................................................................. ; 

- Số MMSI: ......................................................................................................... ; 

- Cảng đăng ký: ................................................................................................... ; 

- Số IMO: ............................................................................................................ ; 

- Dung tích của tàu: ............................................................................................. ; 

- Thuyền trưởng: ..................................................................................................  

1. Thông tin các thiết bị AIS và Camera được lắp đặt trên tàu như sau: 

1.1. Thông tin chi tiết về thiết bị AIS lắp đặt trên tàu 

- Nhà sản xuất: .................................................................................................... ; 

- Năm sản xuất: ................................................................................................... ; 

- Số Seri: .............................................................................................................. ; 

- Chủng loại: ........................................................................................................ ; 

- Class: ..................................................................................................................  

1.2. Thông tin chi tiết về thiết bị Camera lắp đặt trên tàu 

- Nhà sản xuất: .................................................................................................... ; 

- Năm sản xuất: ................................................................................................... ; 

- Số Seri: .............................................................................................................. ; 

- Chủng loại: .........................................................................................................  

1.3. Thông tin chi tiết về thiết bị bộ ghi hình lắp đặt trên tàu 

- Nhà sản xuất: .................................................................................................... ; 

- Năm sản xuất: ................................................................................................... ; 
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- Số Seri: .............................................................................................................. ; 

- Chủng loại: ........................................................................................................ ; 

- Dung lượng bộ nhớ: ...........................................................................................  

2. Kết quả kiểm tra như sau: 

2.1. Thiết bị AIS lắp đặt trên tàu 

Hạng mục kiểm tra Có Không 

- Đáp ứng theo các tiêu chuẩn IEC 61162-1 và IEC 60945   

- Nguồn điện cung cấp chính:   

- Nguồn điện cung cấp dự phòng:   

- Thiết bị được lắp đặt đáp ứng yêu cầu kỹ thuật:   

- Có tích hợp chức năng định vị hoặc kết nối với hệ thống định 

vị bên ngoài: 
  

- Thông số cài đặt trong thiết bị đáp ứng yêu cầu kỹ thuật:   
 

2.2. Thiết bị Camera và bộ ghi hình lắp đặt trên tàu 

Hạng mục kiểm tra Có Không 

Camera 

- Đáp ứng chuẩn IP 66   

- Độ phân giải hình ảnh tối thiểu 420 TV Lines:   

- Khả năng quan sát ban đêm qua tính năng hồng ngoại:   

- Số lượng: lắp đặt tối thiểu 02 thiết bị camera (01 hoạt 

động, 01 dự phòng) 
 

 

Bộ ghi 

hình 

- Hỗ trợ chuẩn nén H.264, MPEG-4 và MJPEC:   

- Hiển thị đầy đủ thời gian thực ở thời điểm ghi hình:   

- Dung lượng bộ nhớ tối thiểu 1TB:   

- Số lượng: lắp đặt tối thiểu 02 bộ ghi hình (01 hoạt 

động, 01 dự phòng) 
 

 

- Nguồn điện cung cấp chính:   

- Nguồn điện cung cấp dự phòng:   

- Thiết bị có chức năng cài đặt mật khẩu:   

- Thiết bị được lắp đặt đáp ứng yêu cầu kỹ thuật:   

V. Các ý kiến khác 

- ............................................................................................................................  

- ............................................................................................................................  

VI. Kết luận: 

- ............................................................................................................................  

- ............................................................................................................................  
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Đại diện các đơn vị cùng tham gia kiểm tra với kết quả nêu trên và thống 

nhất ký tên xác nhận dưới đây. Biên bản kiểm tra này được lập thành 06 bản, có 

giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản và 01 bản được đơn vị kiểm tra gửi về Cục 

Hàng hải Việt Nam để báo cáo. 

 

Đại diện Chủ đầu tư 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

Đại diện Tư vấn giám sát 

Giám sát trưởng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý,  

khai thác thông tin AIS 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Đại diện Nhà thầu thi công 

Chỉ huy trưởng công trình 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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